

|  |
|--|
| <b>Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia</b> |
|--|

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO /SO

**Tabuľka 6a: Problémy ovplyvňujúce výkonnosť programu**

| č. | os | Identifikovaný problém   | Prijaté opatrenia  | Plnenie prijatých opatrení |
|----|----|--------------------------|--|----------------------------|
| 1  | 1  | Nízke čerpanie PO 1      | <p>MŠVVŠ SR ako SO OP EZ prijalo a prijíma viaceré opatrenia na zabezpečenie akcelerácie čerpania PO 1 Vzdelávanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semináre pre prijímateľov DOP (v roku 2018 sa uskutočnilo 6 seminárov pre prijímateľov z výzvy „V ZŠ úspešnejší“ – v januári 2018: 3 semináre v Trnave, Trenčíne a Prešove; v septembri 2018: 3 semináre v Trnave, Trenčíne a Prešove; priemerná účasť na 1 seminári bola cca 70 ľudí)</li> <li>• intenzívna spolupráca a komunikácia s prijímateľmi v otázkach akcelerácie VO a čerpania</li> <li>• zvýšenie dohľadu nad realizáciou NP (stanovenie obsahových a finančných míľnikov implementácie, pravidelné sledovanie plnenia míľnikov, prijímanie opatrení v prípade nedodržania míľnikov)</li> <li>• v prípade relevantnosti vyhlasovanie uzavretých výziev</li> <li>• realizovanie NP typu tzv. „hybrid“</li> <li>• dôsledne dodržiavanie IHV na rok pre DOP a NP</li> <li>• zváženie možnosti využívania finančných nástrojov</li> <li>• dodržiavanie Strategického plánu implementácie PO 1 Vzdelávanie a Road map PO 1 Vzdelávanie.</li> </ul> | Priebežne sa plní.         |
| 2  | 1  | Nízke kontrahovanie PO 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• v roku 2018 vyhlásenie 4 otvorených dopytovo – orientovaných výziev na predkladanie ŽoNFP a jedno vyzvanie pre NP.</li> <li>• akcelerácia vyhlasovania výziev a vyzvaní v roku 2019 - v zmysle aktuálneho indikatívneho harmonogramu výziev a vyzvaní na rok 2019, verzia č. 2 celkovo 10 dopytovo – orientovaných výziev na predkladanie ŽoNFP a 2 vyzvania pre NP v celkovej alokácii 144 900 000 € (zdroje EÚ).</li> </ul>   | Priebežne sa plní.         |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 3 | 1 | Nízka úroveň naplňania hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• akcelerácia čerpania PO 1 Vzdelávanie (viď bod 1)</li> <li>• vyhlásenie výzvy na podporu gramotností žiakov ZŠ a vzdelávanie pedagogických zamestnancov dňa 7. júna 2018</li> <li>• zazmluvnenie projektov v rámci výzvy zameranej na zvýšenie gramotností na ZŠ v novembri/decembri 2018.</li> <li>• zazmluvnenie a implementácia NP „Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých PIAAC“.</li> </ul> | Priebežne sa plní.  |
| 4 | 2 | Neúspešná výzva OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET  | Identifikácia príčin, návrh na uzavretie výzvy a príprava novej DOP výzvy „Krok za krokom“ (naprieč PO2 a PO3)   | Uzavretie výzvy, v roku 2019 vyhlásená nová, s rozšírením aktivít, cieľovej skupiny                               |
| 5 | 2 | Zníženie počtu osôb cieľovej skupiny  | Revízia OP ĽZ:<br>- Zníženie hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov<br>- Úprava názvu ŠC 2.1.1. - vypustenie špecifikácie „UoZ“ zabezpečí možnosť podpory neaktívnych mladých NEET<br>Skrátenie kritéria dĺžky evidencie  | Revízia I. OP ĽZ schválená EK   |
| 6 | 2 | Značné nedočerpanie 2 NP 312021J355, 312021J580 s ukončenými hlavnými aktivitami k 31.12.2018 a celkovo nízke čerpanie prostriedkov IZM   | Ukončenie 3 národných projektov s nedostatočným čerpaním k 31.12.2018. Predĺženie doby realizácie a navýšenie alokácie v projektoch, o ktoré je záujem.<br>- Príprava výziev na DOP a NP.  | Boli uzavreté dodatky k zmluvám.<br><br>Predložený a schválený zámer na NP aj DOP – aktuálne v príprave.          |
| 7 | 4 | Neproporcionálne rozdelenie plánovaných hodnôt fyzických ukazovateľov výkonnostného rámca medzi jednotlivé kategórie regiónov   | Revízia OP ĽZ:<br>Novonavrhnuté prerozdelenie hodnôt ukazovateľov medzi jednotlivé kategórie regiónov a investičné priority v rámci PO4  | Revízia I. OP ĽZ schválená EK   |
| 8 | 4 | Nízke čerpanie zdrojov ESF vyčlenených pre VRR a z toho vyplývajúce nenaplnenie finančného ukazovateľa výkonnostného rámca  | Problém nastal z dôvodu nadhodnotenia finančných prostriedkov určených pre VRR vo viacerých NP, ktorých implementácia začala v roku 2015, pričom prostriedky sa nečerpajú a zatiaľ ich nie je možné využiť na iné aktivity   | Dôslednejšie nastavovanie rozdelenia zdrojov (MRR vs. VRR) najmä pri príprave NP.                                 |
| 9 | 4 | Nesprávne aplikovanie ŠSJN v rámci výzvy 2016/4.2.1/01, ktoré sa prenieslo aj na ďalšie dve výzvy 2016/4.2.1/02 a 03, v súvislosti s nejasnou deliacou líniou kompetenčnej príslušnosti | Vydanie Usmernení k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠSJN pre DOP v rámci daných výziev. Dohodnuté rozdelenie kompetencií - pre odborné otázky je príslušná na vyjadrenie odborná sekcia (vecný garant). Ak sa otázka/problém akýmkoľvek spôsobom dotýka nastavenia a/alebo súladu s pravidlami implementácie EŠIF, je nevyhnutný rozhodujúci názor   | Aplikovanie ŠSJN v rámci daných výziev v súlade s vydanými usmerneniami. Komunikácia podľa nastavených pravidiel. |

|     |       |   |   |   |
|-----|-------|---|---|---|
|     |       |   | RO. Pre jednoznačnosť informačné toky SO IA a ministerstva idú prostredníctvom SF EÚ–OPPR, ktorý vyžadava substanoviská od relevantných útvarov.  |   |
| 10  | 2,3,4 | Nespracovanie ŽoP v stanovených termínoch   | <p>Plánovanie informačných seminárov pre prijímateľov, najmä so zameraním na oprávnenosť výdavkov, ako správne predkladať výdavky, aby neboli opakovane predkladané návrhy správ ku kontrole ŽoP</p> <p>Uskutočnenie individuálnych stretnutí s prijímateľmi, kde dochádza k detailnému vysvetleniu procesov nárokovania si výdavkov v rámci ŽoP.</p> <p>Opakované preškolenia projektových manažérov, tak aby správne pristupovali k usmerňovaniu prijímateľov</p> | Priebežne sa plní.  |
| 11  | 2,3,4 | Zvýšená administratívna záťaž projektových manažérov  | <p>Opakované preškolenia, usmerňovania projektových manažérov, tak, aby správne postupovali pri výkone procesov</p> <p>Prerozdelenie agendy projektových manažérov podľa výkonnosti</p>   | Priebežne sa plní.  |
| 12  | 2,3,4 | Poddimezovaný počet projektových manažérov  | - prijať dostatočný počet projektových manažérov  | - od druhého štvrťroka prebiehajú výberové konania na pozíciu projektového manažéra, aby bol dostatočný počet výkonných projektových manažérov. |
| 13  | 5     | V NP Komunitné centrá je zapojených málo obcí. Úprava kritérií na zapojenie sa KC do NP iba čiastočne zvýšila počet zapojených KC. Pretrvávajú problematiké obsadzovanie zamestnancov KC z dôvodu nemožnosti zmeny nastavenia kritérií pre zamestnancov KC v aktuálne realizovanom NP | NP bude predčasne ukončený a začne nový NP v roku 2019, s novými kvalifikačnými kritériami pre precovníkov KC.  | Priebežne sa plní.  |
| 14  | 5     | Klesajúci záujem zo strany oprávnených žiadateľov na výstavbu/rekonštrukciu MŠ  | SO MV SR uzatvoril výzvu na výstavbu/rekonštrukciu MŠ z roku 2016 a vyhlásil v roku 2018 novú, s upravenými podmienkami, do ktorej sa už v 1. kole prihlásilo viac oprávnených žiadateľov ako sa očakávalo  | Splnené, vid'. 1.11.1   |
| 14a | 5     | Veľmi nízky záujem o výzvu na prístup k verejne kontrolovanej vode  | SO MV SR na základe výsledkov dotazníkového dopytovania potencionálnych žiadateľov  | Priebežne sa plní.  |

|    |   |  |  |                    |
|----|---|--|--|--------------------|
|    |   |  | uzatvoril výzvu na prístup k verejne kontrolovanej vode vyhlásenú v roku 2016 a aktuálne pripravuje novú výzvu s upravenými podmienkami  |                    |
| 15 | 5 | Plnenie výkonnostného rámca  | Zvýšená komunikácia s prijímateľmi na urýchlenie realizácie projektov (vrátane čerpania finančných prostriedkov) – Úloha bola splnená, napriek tomu došlo k splneniu VR iba vo vecných ukazovateľoch, finančný ukazovateľ nebol naplnený z dôvodu identifikácie nedostatkov vo VO a následnému nutnému opakovaniu VO | Splnené            |
| 16 | 6 | Nízky záujem zo strany oprávnených žiadateľov o niektoré typy výziev (mentoring a tútoring a MŠ)   | - Úpravy podmienok poskytnutia NFP vo výzvach<br>- Zvýšená intenzita komunikácie s potencionálnymi žiadateľmi, aj priamej a cielenej listovej komunikácie  | Splnené            |
| 17 | 6 | Zníženie záujmu zo strany žiadateľov o výzvy z dôvodu konania komunálnych volieb   | Príprava priamej listovej komunikácie s novými štatutármi oprávnených žiadateľov   | Priebežne sa plní. |
| 18 | 6 | Nesúlad predpokladaného a reálneho záujmu žiadateľov o typy aktivít definovaných v PO6 (väčší záujem o rekonštruovanie MŠ ako o výstavbu – OP, predpokladal sa väčší záujem o výstavbu MŠ ako o rekonštrukciu; a naopak väčší záujem o výstavbu KC ako rekonštruovanie KC – OP predpokladal väčší záujem o rekonštrukcie KC než o výstavbu KC) | Príprava úpravy hodnôt MU v OP na rok 2023 v rámci najbližšej revízie OP   | Priebežne sa plní. |
| 19 | 6 | Nezačatie implementácie ŠC 6.2.1   | Bolo nutné počkať na účinnosť zákona o sociálnych podnikoch. Aktuálne sa pripravuje výzva na podporu sociálnych podnikov (predpokladaný termín v zmysle harmonogramu výziev – august 2019)   | Priebežne sa plní. |

Zdroj: SO/RO