‘ Problémy, ktoré ovplyvituju vykonnost’ programu a prijaté opatrenia

a) problémy, ktoré ovplyviiuji vykonnost’ programu a prijaté opatrenia zo strany RO /SO

Tabul’ka 6a: Problémy ovplyviiujice vykonnost’ programu

¢. 0s Identifikovany problém

Prijaté opatrenia

Plnenie prijatych opatreni

1 Nizke ¢erpanie PO 1

MSVVS SR ako SO OP LZ
prijalo a prijima viaceré opatrenia
na zabezpecenie akceleracie
cerpania PO 1 Vzdelavanie:

* seminare pre prijimatelov DOP
(v roku 2018 sa uskutocnilo 6
seminarov pre prijimatel'ov

z vyzvy ,,V ZS uspesnej§ic —

V januari 2018: 3 seminare

V Trnave, TrenCine a PreSove;

Vv septembri 2018: 3 seminare

V Trnave, TrenCine a PreSove;
priemerna ucast’ na 1 seminari
bola cca 70 l'udi)

* intenzivna spolupraca a
komunikacia s prijimatel'mi v
otazkach akceleracie VO

a Cerpania

* zvySenie dohl'adu nad
realizaciou NP (stanovenie
obsahovych a finan¢nych
mil'nikov implementacie,
pravidelné sledovanie plnenia
milnikov, prijimanie opatreni

Vv pripade nedodrzania mil'nikov)
* v pripade relevantnosti
vyhlasovanie uzavretych vyziev
« realizovanie NP typu tzv.
,»hybrid*

¢ désledne dodrziavanie IHV na
rok pre DOP a NP

* Zvazenie moznosti vyuzivania
finan¢nych nastrojov

* dodrziavanie Strategického
planu implementacie PO 1
Vzdelavanie a Road map PO 1
Vzdeldvanie.

Priebezne sa plni.

1 Nizke kontrahovanie PO 1

* v roku 2018 vyhlasenie 4
otvorenych dopytovo —
orientovanych vyziev na
predkladanie ZoNFP a jedno
vyzvanie pre NP.

« akceleracia vyhlasovania vyziev
a vyzvani v roku 2019 - v zmysle
aktualneho indikativneho
harmonogramu vyziev a vyzvani
na rok 2019, verzia ¢. 2 celkovo
10 dopytovo — orientovanych
vyziev na predkladanie ZoNFP

a 2 vyzvania pre NP v celkovej
alokacii 144 900 000 € (zdroje
EU).

Priebezne sa plni.




Nizka troven naplhania
hodnét meratel'nych
ukazovatel'ov vykonnostného
ramca

« akceleracia cerpania PO 1
Vzdelavanie (vid bod 1)

* vyhlasenie vyzvy na podporu
gramotnosti Ziakov ZS

a vzdelavanie pedagogickych
zamestnancov dna 7. jina 2018

» zazmluvnenie projektov v ramci
Vyzvy zameranej na zvysenie
gramotnosti na ZS

v novembri/decembri 2018.
 zazmluvnenie a implementacia
NP, Medzinarodné hodnotenie
kI"ai€ovych kompetencii dospelych
PIAAC*.

Priebezne sa plni.

Neuspesna vyzva OP LZ DOP
2017/2.1.1/01

Aktivizacia a podpora
mladych NEET

Identifiké4cia pricin, navrh na
uzavretie vyzvy a priprava novej
DOP vyzvy ,,Krok za krokom*
(naprie¢ PO2 a PO3)

Uzavretie vyzvy, v roku
2019 vyhlasend nova, s
roz$irenim aktivit, cielovej
skupiny

Znizenie poctu osob cielovej
skupiny

Revizia OP LZ:

- ZniZenie hodnot vybranych
meratel'nych ukazovatel'ov

- Uprava nazvu SC 2.1.1. -
vypustenie $pecifikacie ,,UoZ*
zabezpe¢i moznost’ podpory
neaktivnych mladych NEET

Skratenie kritéria dizky evidencie

Revizia I. OP IZ schvalena
EK

Znaéné nedoCerpanie 2 NP
3120213355, 3120213580
s ukon¢enymi hlavnymi
aktivitami k 31.12.2018

a celkovo nizke Cerpanie
prostriedkov 1ZM

Ukoncenie 3 narodnych projektov
s nedostatoénym Cerpanim k
31.12.2018. Predizenie doby
realizacie a navysenie alokacie v
projektoch, o ktoré je zaujem.

- Priprava vyziev na DOP a NP.

Boli uzavreté dodatky
k zmluvam.

Predlozeny a schvaleny
zamer na NP aj DOP —
aktualne v priprave.

Neproporcionalne rodelenie
planovanych hodnot
fyzickych ukazovatel'ov
vykonnostného ramca medzi
jednotlivé kategoérie regionov

Revizia OP LZ:

Novonavrhnuté prerozdelenie
hodnot ukazovatel'ov medzi
jednotlivé kategoérie regionov

a investi¢né priority v ramci PO4

Revizia I. OP IZ schvalena
EK

Nizke Cerpanie zdrojov ESF
vyclenenych pre VRR

a z toho vyplyvajuce
nenapiianie finanéného
ukazovatel'a vykonnostného
ramca

Problém nastal z dovodu
nadhodnotenia finanénych
prostriedkov ur¢enych pre VRR
vo viacerych NP, ktorych
implementacia zacala v roku
2015, pri¢om prostriedky sa
necéerpaju a zatial’ ich nie je
mozné vyuzit na iné aktivity

Doslednejsie nastavovanie
rozdelenia zdrojov (MRR
vs. VRR) najma pri
priprave NP.

Nespravne aplikovanie SSIN
V ramci vyzvy 2016/4.2.1/01,
ktoré sa prenieslo aj na d’alSie
dve vyzvy 2016/4.2.1/02 a 03,
Vv suvislosti s nejasnou
deliacou liniou kompetenéne;j
prislusnosti

Vydanie Usmerneni k postupu pri
overovani podmienok
opravnenosti vydavkov v ramci
SSIN pre DOP v ramci danych
vyziev. Dohodnuté rozdelenie
kompetencii - pre odborné otazky
je prislusna na vyjadrenie odborna
sekcia (vecny garant). Ak sa
otazka/problém akymkol'vek
sposobom dotyka nastavenia
a/alebo suladu s pravidlami
implementacie ESIF, je
nevyhnutny rozhodujtici nazor

Aplikovanie SSIN v ramci
danych vyziev v stlade

S vydanymi usmerneniami.
Komunikécia podla
nastavenych pravidiel.




RO. Pre jednoznacnost’
informacné toky SO IA

a ministerstva ida
prostrednictvom SF EU-OPPR,
ktory vyziadava substanoviska od
relevantnych ttvarov.

2,3,4 | Nespracovanie ZoP Planovanie informa¢nych Priebezne sa plni.
V stanovenych terminoch seminarov pre prijimatel'ov, najma
s0 zameranim na opravnenost’
vydavkov, ako spravne predkladat’
vydavky, aby neboli opakovane
predkladané navrhy sprav ku
kontrole ZoP
10 Uskutoc¢nenie individualnych
stretnuti s prijimatel'mi, kde
dochadza k detailnému
vysvetleniu procesov narokovania
si vydavkov v ramci ZoP.
Opakované preskol'ovania
projektovych manazérov, tak aby
spravne pristupovali
K usmerfiovaniu prijimatel'ov
2,3,4 | Zvysena administrativnu Opakované preskolovania, Priebezne sa plni.
zat'az projektovych usmernovania projektovych
manazérov manazérov, tak, aby spravne
11 postupovali pri vykone procesov
Prerozdelenie agendy
projektovych manazérov podla
vykonnosti
2,3,4 | Poddimenzovany pocet - prijat’ dostato¢ny pocet - od druhého $tvrtroka
projektovych manazérov projektovych manazérov prebiechaji vyberové
konania na poziciu
12 projektového manazéra,
aby bol dostatoény pocet
vykonnych projektovych
manazérov.
5 V NP Komunitné centrd je NP bude predcasne ukonceny Priebezne sa plni.
zapojenych malo obci. a zacne novy NP v roku 2019,
Uprava kritérii na zapojenie sa | s novymi kvalifika¢nymi
KC do NP iba ¢iastocne kritériami pre precovnikov KC.
zvysila pocet zapojenych KC.
13 Pretrvava problematické
obsadzovanie zamestnancov
KC z dévodu nemoznosti
zmeny nastavenia kritérii pre
zamestnancov KC v aktualne
realizovanom NP
5 Klesajuci zaujem zo strany SO MV SR uzatvoril vyzvu na Splnené, vid’. 1.11.1
opravnenych ziadatel'ov na vystavbu/rekonstrukciu MS z roku
vystavbu/rekonstrukciu MS 2016 a vyhlasil v roku 2018 novu,
14 S upravenymi podmienkami, do
ktorej sa uz v 1. kole prihlasilo
viac opravnenych ziadatel'ov ako
sa oc¢akavalo
5 Vel'mi nizky zaujem o vyzvu | SO MV SR na zaklade vysledkov | Priebezne sa plni.
14a na pristup k verejne dotaznikového dopytovania

kontrolovanej vode

potencionalnych ziadatel'ov




uzatvoril vyzvu na pristup
k verejne kontrolovanej vode
vyhlasent v roku 2016 a aktualne
pripravuje novu vyzvu
S upravenymi podmienkami
5 Plnenie vykonnostného ramca | ZvySena komunikacia s Splnené
prijimatel'mi na urychlenie
realizécie projektov (vratane
cerpania finan¢nych prostriedkov)
— Uloha bola splnena, napriek
15 tomu doslo k splneniu VR iba vo
vecnych ukazovateloch, finanény
ukazovatel’ nebol naplneny
z dovodu identifikacie
nedostatkov vo VO a naslednému
nutnému opakovaniu VO
6 Nizky zaujem zo strany - Upravy podmienok poskytnutia Splnené
opravnenych ziadatel'ov NFP vo vyzvach
16 0 nicktor¢ typy vyziev - Zvysend intenzita komunikacie
(mentoring a tatoring a MS) S potencionalnymi ziadatel'mi, aj
priamej a cielenej listovej
komunikacie
6 ZniZenie zaujmu zo strany Priprava priamej listovej Priebezne sa plni.
17 ziadatel'ov o vyzvy z dovodu | komunikécie s novymi Statutdrmi
konania komunalnych volieb opravnenych Ziadatel'ov
6 Nesulad predpokladaného a Priprava Gpravy hodnét MU v OP | Priebezne sa plni.
realneho zaujmu ziadatel'ov na rok 2023 v ramci najblizsej
0 typy aktivit definovanych revizie OP
v POG6 (vacsi zaujem
0 rekonstruovanie MS ako
0 vystavbu — OP,
18 predpokladal sa va¢si zaujem
0 vystavbu MS ako o
rekonstrukciu; a naopak vacsi
zaujem o vystavbu KC ako
rekonstruovanie KC — OP
predpokladal va¢si zaujem
0 rekonstrukcie KC nez
0 vystavbu KC)
6 Nezacatie implementacie SC Bolo nutné pockat’ na ucinnost’ Priebezne sa plni.
6.2.1 zakona o socialnych podnikoch.
Aktudlne sa pripravuje vyzva na
19 podporu socidlnych podnikov
(predpokladany termin v zmysle
harmonogramu vyziev — august
2019)

Zdroj: SO/RO




