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Doplnenie k bodu 6a) VS OP LZ za rok 2019 
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1. Prekážky vo výkonnosti a prijaté opatrenia 

Identifikované prekážky vo výkonnosti: Nízky dopyt po výzvach PO6 z dôvodu charakteru 

projektov a ich negatívne označovanie za  tzv. „rómske projekty“, konkurencia iných 

operačných programov, nízka priemerná finančná hodnota projektov, nízka úspešnosť žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) v prvých kolách vyhlásených výziev a 

časté zmeny v projektoch (najmä z dôvodu realizácie verejného obstarávania). 

Sprostredkovateľský orgán MV SR sa snažil nízky dopyt po výzvach PO6 a zvýšenie 

konkurencieschopnosti PO6 zmeniť zvýšením informovanosti o výzvach (zavedenie 

informačného letáka o vyhlásených výzvach, ktorý bol distribuovaný informačnými kanálmi 

SO) a zatraktívnením výziev (vyššie benchmarky vo výzve na výstavbu / rekonštrukciu 

materských škôl (ďalej len MŠ), výzva na podporu prestupného bývania, ktorú nerealizuje iný 

OP v tomto programovom období, zjednodušenie príloh a podmienok vo výzvach, vrátane 

redukcie ich počtu). Nízka priemerná finančná hodnota projektov je priamo úmerná charakteru 

podporovaných intervencií (nižšia investičná náročnosť projektu = nižšia finančná náročnosť 

projektu – realizácia menej finančne náročných typov aktivít vo výzve). Vyššia priemerná 

finančná hodnota projektov bola zabezpečená jednak už vyššie uvedeným zvýšením 

benchmarkov vo výzve na MŠ, ako aj otvorením výziev na finančne a investične náročnejšie 

projekty ako je systém prestupného bývania, podpora budovania pozemnej infraštruktúry s 

dôrazom na novú výstavbu a možnosť podpory výstavby/rekonštrukcie MŠ nad 1 mil. eur. 

Nízku úspešnosť ŽoNFP a časté zmeny v projektoch by mali zlepšiť aktivity SO zamerané na 

vzdelávanie prijímateľov (špecifické školenia v oblasti verejného obstarávania, zriadenie 

kontaktného bodu a osobných konzultácii a umožnenie druhého kola dožiadania chýbajúcej 

dokumentácie do ŽoNFP).   

 

Doplnenie k bodu 6b) VS OP LZ za rok 2019 

 

Vyjadrenie k stavu plnenia vybraných MU v nadväznosti na pripomienky EK k návrhu 

VS OPĽZ za rok 2019 

 

PO1 Vzdelávanie 

 

R0070 Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, 

ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu 

Jedná sa o merateľné ukazovatele (ďalej len MU) dlhodobého výsledku, pričom realizácia 

projektov z výziev PO 1 ukazuje, že osoby cieľovej skupiny (žiaci) sú do aktivít projektu 

zapojené počas celej doby trvania projektu, čo je spravidla až tri roky MU výsledku R0070 je 

zazmluvnený vo veľkom počte projektov, k 17.9.2020 evidujeme za MRR zazmluvnených 

celkovo 50 083 účastníkov (cieľová hodnota 15 337) a za VRR zazmluvnených celkovo 2 288 

účastníkov (cieľová hodnota 615). Na základe uvedeného nepredpokladáme žiadne riziko 

nenaplnenia daného MU výsledku.  

 

R0074 Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na 

podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po 

absolvovaní programu 
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Jedná sa o MU dlhodobého výsledku, pričom realizácia projektov z výziev PO 1 ukazuje, že 

osoby cieľovej skupiny (žiaci) sú do aktivít projektu zapojené počas celej doby trvania projektu, 

čo je spravidla až tri roky. MU výsledku R0074 je k 17.9.2020 zazmluvnený za MRR na 

celkovo 9 281 žiakov (cieľová hodnota 14 992), pričom ešte nie je zazmluvnený národný 

projekt POP II, v ktorom je tento MU povinný a za VRR je zazmluvnených celkovo 575 žiakov 

(cieľová hodnota 412). Na základe uvedeného nepredpokladáme riziko nenaplnenia daného 

MU výsledku.  

 

R0079 Počet zavedených profesijne orientovaných bakalárskych programov 

Daný MU nebol využitý v žiadnej výzve prioritnej osi 1 OPĽZ z dôvodu, že obsahovo 

nadväzuje na MU O0080 a z dôvodov uvedených pri MU O0080 ho nie je možné použiť (je 

naviazaný na už akreditované programy, ktoré sú vytvorené prostredníctvom podpory cez PO 

1 OPĽZ). 

 

R0080 Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 

mesiacov po ukončení projektu 

Jedná sa o MU dlhodobého výsledku, ktorý bol povinným MU v rámci vyhlásenej výzvy 

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v roku 2018, avšak doteraz nebol 

z tejto výzvy zazmluvnený žiaden projekt. Na úrovni VRR neevidujeme v súčasnosti žiadnu 

zazmluvnenú hodnotu daného MU. Na úrovni MRR bude MU  plnený prostredníctvom NP IT 

Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie (oprávnené miesto realizácie projektu je MRR), v 

rámci projektu je zazmluvnená hodnota projektového MU, ktorý je generovaný na úroveň 

programu na celkovo 6 partnerstiev fungujúcich 18 mesiacov (cieľová hodnota 12). 

K 17.9.2020 je hodnota ukazovateľa O0081 prostredníctvom tohto projektu plnená na hodnotu 

25 vytvorených partnerstiev (plánovaných bolo 8 vytvorených partnerstiev). Ak pri úspešnosti 

fungovania partnerstiev fungujúcich 18 mesiacov po skončení projektu použijeme analogicky 

metodiku výpočtu na programovej úrovni (tzn. 70% pravdepodobnosť úspešného fungovania 

partnerstva 18 mesiacov po ukončení projektu), nepredpokladáme riziko nenaplnenia MU 

R0080 na úrovni MRR.  

 

R0083 Počet študentov VŠ študujúcich v študijných programoch pripravujúcich budúcich 

pedagogických a/alebo odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili 

kompetencie potrebné pre výkon povolania 

Tento MU výsledku bol povinný v rámci vyhlásenej výzvy Skvalitnenie prípravy budúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2019. K 17.9.2020 evidujeme za MRR 

zazmluvnených celkovo 5 065 študentov (cieľová hodnota 892). Na základe uvedeného 

nepredpokladáme riziko nenaplnenia daného MU na úrovni MRR. Na úrovni VRR je 

k 17.9.2020 zazmluvnená hodnota MU 594 študentov (cieľová hodnota 52), Projekty z tejto 

výzvy boli zazmluvnené v priebehu roka 2020 a ešte sa len začínajú realizovať. 

 

R0084 Počet podporených fakúlt, ktoré prostredníctvom aktivít zvýšili kvalitu študijných 

programov pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov 

Tento MU výsledku bol povinný v rámci vyhlásenej výzvy Skvalitnenie prípravy budúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2019. K 17.9.2020 evidujeme za MRR 

zazmluvnených celkovo 14 fakúlt  (cieľová hodnota 38). Na základe uvedeného 

nepredpokladáme riziko nenaplnenia daného MU na úrovni MRR. Na úrovni VRR evidujeme 

k 17.9.2020 zazmluvnené v projektoch 3 fakulty (cieľová hodnota 2). Projekty z tejto výzvy 

boli zazmluvnené v priebehu roka 2020 a ešte sa len začínajú realizovať. 
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R0076 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané  na podporu praktického 

vyučovania  vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov  systému duálneho vzdelávania 

MU výsledku R0076 je zazmluvnený jednak v rámci viacerých dopytovo orientovaných, ako 

aj národných projektov, k 17.9.2020 evidujeme za MRR zazmluvnených celkovo 11 687 

účastníkov (cieľová hodnota 21 722) a za VRR zazmluvnených celkovo 1 025 účastníkov 

(cieľová hodnota 1 385). Zazmluvnenie projektov ešte prebieha. Na základe uvedeného 

nepredpokladáme riziko nenaplnenia daného MU.  

 

O0077 (Bratislava) Počet študentov VŠ 

Jedná sa o MU, ktorý bol povinným MU v rámci vyhlásenej výzvy Prepojenie vysokoškolského 

vzdelávania s potrebami praxe v roku 2018, avšak doteraz nebol z tejto výzvy zazmluvnený 

žiaden projekt.  

V krátkej dobe MŠVVaŠ SR zašle žiadateľom z danej výzvy list so žiadosťou o informáciu 

k aktuálnosti predloženej žiadosti o NFP za účelom prijatia ďalšieho postupu a rozhodnutia. 

Hlavným dôvodom pre zdržanie procesu konania zo strany MŠVVaŠ SR je, že aktuálna 

databáza odborných hodnotiteľov MŠVVaŠ SR neobsahuje dostatočný počet vecne príslušných 

odborníkov, aby mohlo byť hodnotenie predložených žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy 

zrealizované. Nedostatok odborných hodnotiteľov ovplyvňuje aj fakt, že z hľadiska konfliktu 

záujmov musia byť z procesu odborného hodnotenia vylúčení zástupcovia tých žiadateľov, 

ktorí predložili v rámci daného kola projekty. MŠVVaŠ SR za účelom doplnenia databázy 

odborných hodnotiteľov vykonalo viaceré proaktívne opatrenia (napr. formou oslovovania 

partnerov (vrátane zamestnávateľov) so žiadosťou o distribúciu informácií o možnosti 

prihlásenia sa v rámci spomenutej výzvy na výber odborných hodnotiteľov a zaradenia do 

databázy, rovnako boli oslovené aj české vysoké školy. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 

nielen proces odborného hodnotenia, ale úspešnosť prípadnej implementácie schválených 

projektov, je aj aktuálny stav v oblasti akreditácie študijných programov (dňa 2. júla 2020 

výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – SAAVŠ - oficiálne 

schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém a štandardy pre študijný 

program). Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. si vysoká škola môže požiadať o udelenie 

akreditácie študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom doposiaľ nemá 

oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov. Konkrétne to znamená, že ak už dnes 

vysoká škola uskutočňuje bakalársky študijný program napríklad v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo, nemôže žiadať o udelenie akreditácie na iný bakalársky študijný program 

v tomto študijnom odbore. Výnimka z tohto ustanovenia podľa § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 

Z. z. je platná len do 31. decembra 2020. Po tomto termíne vysoká škola vytvára nové študijné 

programy samostatne za podmienky, že SAAVŠ kladne posúdi jej vnútorný systém.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na to, že najmä z pohľadu hospodárnosti 

vynaložených finančných prostriedkov nie je v záujme tak žiadateľov, ako aj MŠVVaŠ SR, aby 

boli na akreditačné konanie predkladané také žiadosti o akreditáciu, o ktorých nebude bude 

možné konať, oslovíme VŠ s požiadavkou o informáciu, do akej miery je ich predložená 

žiadosť o NFP v časti tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov 

stále aktuálna.  

Pri posúdení aktuálnosti žiadosti o NFP je potrebné vziať do úvahy tak časový odstup od 

predloženia žiadosti o NFP, možnosť predložiť žiadosť o akreditáciu v zmysle vyššie 

uvedených skutočností vyplývajúcich z právnych predpisov, a v nadväznosti na uvedené aj 

fakt, že výška finančného príspevku z dôvodu zníženia rozsahu oprávnených činností 

a výdavkov nesmie do momentu poskytnutia súčinnosti podľa § 25 ods. 4 zákona o príspevku 

z EŠIF v prípade vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP klesnúť pod 100 001 EUR, čo je 

minimálna výška NFP v rámci výzvy.  
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Informácie od žiadateľov za tieto oblasti budú pre MŠVVaŠ SR kľúčové pre rozhodnutie, aký 

ďalší postup bude zvolený vo vzťahu k výzve a žiadostiam o NFP v rámci nej predloženým. 

Z pohľadu zachovania rovnakého prístupu ku všetkým žiadateľom a princípu transparentnosti 

konania o žiadostiach o NFP, možnými krokmi zo strany MŠVVaŠ SR je buď pokračovanie 

konania o žiadostiach, v prípade, že všetci žiadatelia budú spĺňať podmienky v kontexte 

informácií uvedených vyššie vo vzťahu k možnosti realizácie aktivít, výšky príspevku 

a konania o akreditácii, alebo vrátenie žiadostí o NFP žiadateľom a vyhlásenie nového kola 

výzvy (aktualizovanej), resp. novej výzvy, kde by mohli žiadatelia predložiť žiadosti o NFP 

v takej podobe, aby tieto požiadavky spĺňali a zároveň aby výzva reflektovala aktuálne právne 

možnosti.  

 

O0078 Počet študentov VŠ študujúcich v pedagogických učiteľských študijných programoch 

Tento MU bol povinný v rámci vyhlásenej výzvy Skvalitnenie prípravy budúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2019. K 17.9.2020 evidujeme za MRR 

zazmluvnených celkovo 7 678 študentov  (cieľová hodnota 1 115). Na základe uvedeného 

nepredpokladáme riziko nenaplnenia daného MU na úrovni MRR. Na úrovni VRR evidujeme 

k 17.9.2020 zazmluvnenú hodnotu664 študentov (cieľová hodnota 65). 

 

O0079 Počet fakúlt zapojených do aktivít zameraných na zvýšenie kvality pedagogických 

učiteľských študijných programov 

Tento MU bol povinný v rámci vyhlásenej výzvy Skvalitnenie prípravy budúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2019. K 17.9.2020 evidujeme za MRR 

zazmluvnených celkovo 14 fakúlt  (cieľová hodnota 40). Na základe uvedeného 

nepredpokladáme riziko nenaplnenia daného MU na úrovni MRR. Na úrovni VRR evidujeme 

v súčasnosti zazmluvnenú hodnotu 3 fakulty (cieľová hodnota 3). 

 

O0080 Počet podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov 

Jedná sa o MU, ktorý bol povinný v rámci výzvy  Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s 

potrebami praxe, k 17.9.2020 neevidujeme žiadnu zazmluvnenú hodnotu daného MU (za MRR  

ani za VRR) z dôvodu, že doteraz nebol z výzvy Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s 

potrebami praxe zazmluvnený žiaden projekt.   

V krátkej dobe MŠVVaŠ SR zašle žiadateľom z danej výzvy list so žiadosťou o informáciu 

k aktuálnosti predloženej žiadosti o NFP za účelom prijatia ďalšieho postupu a rozhodnutia. 

Hlavným dôvodom pre zdržanie procesu konania zo strany MŠVVaŠ SR je, že aktuálna 

databáza odborných hodnotiteľov MŠVVaŠ SR neobsahuje dostatočný počet vecne príslušných 

odborníkov, aby mohlo byť hodnotenie predložených žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy 

zrealizované. Nedostatok odborných hodnotiteľov ovplyvňuje aj fakt, že z hľadiska konfliktu 

záujmov musia byť z procesu odborného hodnotenia vylúčení zástupcovia tých žiadateľov, 

ktorí predložili v rámci daného kola projekty. MŠVVaŠ SR za účelom doplnenia databázy 

odborných hodnotiteľov vykonalo viaceré proaktívne opatrenia (napr. formou oslovovania 

partnerov (vrátane zamestnávateľov) so žiadosťou o distribúciu informácií o možnosti 

prihlásenia sa v rámci spomenutej výzvy na výber odborných hodnotiteľov a zaradenia do 

databázy, rovnako boli oslovené aj české vysoké školy. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 

nielen proces odborného hodnotenia, ale úspešnosť prípadnej implementácie schválených 

projektov, je aj aktuálny stav v oblasti akreditácie študijných programov (dňa 2. júla 2020 

výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – SAAVŠ - oficiálne 

schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém a štandardy pre študijný 

program). Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. si vysoká škola môže požiadať o udelenie 

akreditácie študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom doposiaľ nemá 

oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov. Konkrétne to znamená, že ak už dnes 
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vysoká škola uskutočňuje bakalársky študijný program napríklad v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo, nemôže žiadať o udelenie akreditácie na iný bakalársky študijný program 

v tomto študijnom odbore. Výnimka z tohto ustanovenia podľa § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 

Z. z. je platná len do 31. decembra 2020. Po tomto termíne vysoká škola vytvára nové študijné 

programy samostatne za podmienky, že SAAVŠ kladne posúdi jej vnútorný systém.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na to, že najmä z pohľadu hospodárnosti 

vynaložených finančných prostriedkov nie je v záujme tak žiadateľov, ako aj MŠVVaŠ SR, aby 

boli na akreditačné konanie predkladané také žiadosti o akreditáciu, o ktorých nebude bude 

možné konať, oslovíme VŠ s požiadavkou o informáciu, do akej miery je ich predložená 

žiadosť o NFP v časti tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov 

stále aktuálna.  

Pri posúdení aktuálnosti žiadosti o NFP je potrebné vziať do úvahy tak časový odstup od 

predloženia žiadosti o NFP, možnosť predložiť žiadosť o akreditáciu v zmysle vyššie 

uvedených skutočností vyplývajúcich z právnych predpisov, a v nadväznosti na uvedené aj 

fakt, že výška finančného príspevku z dôvodu zníženia rozsahu oprávnených činností 

a výdavkov nesmie do momentu poskytnutia súčinnosti podľa § 25 ods. 4 zákona o príspevku 

z EŠIF v prípade vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP klesnúť pod 100 001 EUR, čo je 

minimálna výška NFP v rámci výzvy.  

Informácie od žiadateľov za tieto oblasti budú pre MŠVVaŠ SR kľúčové pre rozhodnutie, aký 

ďalší postup bude zvolený vo vzťahu k výzve a žiadostiam o NFP v rámci nej predloženým. 

Z pohľadu zachovania rovnakého prístupu ku všetkým žiadateľom a princípu transparentnosti 

konania o žiadostiach o NFP, možnými krokmi zo strany MŠVVaŠ SR je buď pokračovanie 

konania o žiadostiach, v prípade, že všetci žiadatelia budú spĺňať podmienky v kontexte 

informácií uvedených vyššie vo vzťahu k možnosti realizácie aktivít, výšky príspevku 

a konania o akreditácii, alebo vrátenie žiadostí o NFP žiadateľom a vyhlásenie nového kola 

výzvy (aktualizovanej), resp. novej výzvy, kde by mohli žiadatelia predložiť žiadosti o NFP 

v takej podobe, aby tieto požiadavky spĺňali a zároveň aby výzva reflektovala aktuálne právne 

možnosti.  

 

O0081(Bratislava) Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru 

Jedná sa o MU, ktorý bol povinný v rámci výzvy Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s 

potrebami praxe, k 17.9.2020 neevidujeme žiadnu zazmluvnenú hodnotu daného MU za VRR) 

z dôvodu, že doteraz nebol z výzvy Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe 

zazmluvnený žiaden projekt.   

V krátkej dobe MŠVVaŠ SR zašle žiadateľom z danej výzvy list so žiadosťou o informáciu 

k aktuálnosti predloženej žiadosti o NFP za účelom prijatia ďalšieho postupu a rozhodnutia. 

Hlavným dôvodom pre zdržanie procesu konania zo strany MŠVVaŠ SR je, že aktuálna 

databáza odborných hodnotiteľov MŠVVaŠ SR neobsahuje dostatočný počet vecne príslušných 

odborníkov, aby mohlo byť hodnotenie predložených žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy 

zrealizované. Nedostatok odborných hodnotiteľov ovplyvňuje aj fakt, že z hľadiska konfliktu 

záujmov musia byť z procesu odborného hodnotenia vylúčení zástupcovia tých žiadateľov, 

ktorí predložili v rámci daného kola projekty. MŠVVaŠ SR za účelom doplnenia databázy 

odborných hodnotiteľov vykonalo viaceré proaktívne opatrenia (napr. formou oslovovania 

partnerov (vrátane zamestnávateľov) so žiadosťou o distribúciu informácií o možnosti 

prihlásenia sa v rámci spomenutej výzvy na výber odborných hodnotiteľov a zaradenia do 

databázy, rovnako boli oslovené aj české vysoké školy. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 

nielen proces odborného hodnotenia, ale úspešnosť prípadnej implementácie schválených 

projektov, je aj aktuálny stav v oblasti akreditácie študijných programov (dňa 2. júla 2020 

výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – SAAVŠ - oficiálne 

schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systém a štandardy pre študijný 
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program). Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. si vysoká škola môže požiadať o udelenie 

akreditácie študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom doposiaľ nemá 

oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov. Konkrétne to znamená, že ak už dnes 

vysoká škola uskutočňuje bakalársky študijný program napríklad v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo, nemôže žiadať o udelenie akreditácie na iný bakalársky študijný program 

v tomto študijnom odbore. Výnimka z tohto ustanovenia podľa § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 

Z. z. je platná len do 31. decembra 2020. Po tomto termíne vysoká škola vytvára nové študijné 

programy samostatne za podmienky, že SAAVŠ kladne posúdi jej vnútorný systém.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na to, že najmä z pohľadu hospodárnosti 

vynaložených finančných prostriedkov nie je v záujme tak žiadateľov, ako aj MŠVVaŠ SR, aby 

boli na akreditačné konanie predkladané také žiadosti o akreditáciu, o ktorých nebude bude 

možné konať, oslovíme VŠ s požiadavkou o informáciu, do akej miery je ich predložená 

žiadosť o NFP v časti tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov 

stále aktuálna.  

Pri posúdení aktuálnosti žiadosti o NFP je potrebné vziať do úvahy tak časový odstup od 

predloženia žiadosti o NFP, možnosť predložiť žiadosť o akreditáciu v zmysle vyššie 

uvedených skutočností vyplývajúcich z právnych predpisov, a v nadväznosti na uvedené aj 

fakt, že výška finančného príspevku z dôvodu zníženia rozsahu oprávnených činností 

a výdavkov nesmie do momentu poskytnutia súčinnosti podľa § 25 ods. 4 zákona o príspevku 

z EŠIF v prípade vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP klesnúť pod 100 001 EUR, čo je 

minimálna výška NFP v rámci výzvy.  

Informácie od žiadateľov za tieto oblasti budú pre MŠVVaŠ SR kľúčové pre rozhodnutie, aký 

ďalší postup bude zvolený vo vzťahu k výzve a žiadostiam o NFP v rámci nej predloženým. 

Z pohľadu zachovania rovnakého prístupu ku všetkým žiadateľom a princípu transparentnosti 

konania o žiadostiach o NFP, možnými krokmi zo strany MŠVVaŠ SR je buď pokračovanie 

konania o žiadostiach, v prípade, že všetci žiadatelia budú spĺňať podmienky v kontexte 

informácií uvedených vyššie vo vzťahu k možnosti realizácie aktivít, výšky príspevku 

a konania o akreditácii, alebo vrátenie žiadostí o NFP žiadateľom a vyhlásenie nového kola 

výzvy (aktualizovanej), resp. novej výzvy, kde by mohli žiadatelia predložiť žiadosti o NFP 

v takej podobe, aby tieto požiadavky spĺňali a zároveň aby výzva reflektovala aktuálne právne 

možnosti.  

 

PO2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí  

 

V prioritnej osi 2 boli ako nedostatočne napĺňané identifikované nasledovné indikátory: 

CR07, CR08, CR09 – cieľová hodnota týchto ukazovateľov bola stanovená až revíziou 

uskutočnenou v roku 2018, preto je zatiaľ plnenie týchto ukazovateľov nižšie. Neaktívne osoby, 

na ktoré sú ukazovatele zamerané, budú cieľovou skupinou v pripravovanej výzve Krok za 

krokom, ktorá pôvodne mala byť vyhlásená v roku 2019, avšak predpokladáme jej vyhlásenie 

v priebehu roku 2021. 

 

CR10 – ukazovateľ „Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, 

program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž „ má 

nízke plnenie čiastočne pre nedokončený prenos dát UPSVR do ITMS2014+. Prevažná väčšina 

účastníkov ale v projektoch uvedeného prijímateľa spadá do skupiny CR11 Účastníci, ktorí sú 

šesť mesiacov po odchode zamestnaní. 

 

PO3 Zamestnanosť  

 

V prioritnej osi 3 boli ako nedostatočne napĺňané identifikované nasledovné indikátory: 
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R0089, R0090, R0091 – tieto ukazovatele boli výrazne modifikované revíziou v roku 2019 tak, 

aby bolo možné sledovať dopad opatrení, ktorých realizácia začala v roku 2019 avšak spustenie 

najvýraznejších intervencií očakávame v priebehu rokov 2020 a 2021. Preto aktuálne majú 

takmer nulové plnenie.   

 

R0200 – ukazovateľ bol novovytvorený revíziou v roku 2019 tak, aby bolo možné sledovať 

dopad opatrení, ktorých realizáciu očakávame v roku 2021. Preto je zatiaľ plnenie nulové. 

 

R0196, CO23 – ukazovatele sa týkajú subjektov sociálnej ekonomiky a projekty zamerané na 

podporu tejto oblasti boli spustené koncom roku 2019, preto je plnenie zatiaľ nulové. Vzhľadom 

na charakter ukazovateľa R0196 očakávame plnenie až ku koncu programového obdobia.  

 

CO05 (VRR) - ukazovateľ bol novovytvorený revíziou v roku 2019 tak, aby bolo možné 

sledovať dopad opatrení realizovaných aj vo viac rozvinutom regióne. Tieto očakávame 

v priebehu roku 2021. 

 

R0092 - vzhľadom na charakter ukazovateľa a pokrok v implementácii (ukončovanie prvých 

projektov v priebehu roku 2020) očakávame, že plnenie začne ku koncu roku 2020, resp. 

začiatkom roku 2021. 

 

R0093, O0087 – plnenie týchto ukazovateľov nie je zabezpečené žiadnym, ani výhľadovo 

plánovaným opatrením. Očakávame, že nulová hodnota pri oboch kategóriách regiónov bude 

zachovaná aj pri ukončení operačného programu, nakoľko aktuálne už nie je potreba 

synergických opatrení k IROP, keďže tieto boli realizované bez podpory EŠIF.  

 

R0095, R0096, O0089 – spustenie opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie týchto ukazovateľov, 

očakávame v priebehu rokov 2020, resp. 2021. 

 

R0097, O0087 – akceleráciu plnenia týchto ukazovateľov očakávame prostredníctvom 

opatrení, ktoré boli spustené s oneskorením v rokoch 2019 a 2020 a signifikantný nárast plnenia 

bude najskôr v roku 2021. 

 

PO4 Sociálne začleňovanie  

 

V prioritnej osi 4 boli ako nedostatočne napĺňané identifikované nasledovné indikátory: 

R0100, R0103, R0104 – vzhľadom na charakter ukazovateľov a pokrok v implementácii 

(ukončovanie prvých projektov na konci roku 2021) očakávame, že plnenie začne ku koncu 

roku 2022, resp. začiatkom roku 2023. 

 

CO22 – plnenie ukazovateľa vo VRR zaostáva za očakávaniami. Plánujú sa opatrenia na 

zabezpečenie plnenia predmetného ukazovateľa, ktorých vyhlásenie očakávame v priebehu 

roku 2021.  

 

O0093, O0094 - plnenie ukazovateľov zaostáva za očakávaniami. Plánujú sa opatrenia na 

zabezpečenie plnenia predmetných ukazovateľov, ktorých vyhlásenie očakávame v priebehu 

roku 2021. 

 

O0096 – uvedený ukazovateľ má zazmluvnenú hodnotu 21, plnenie je 2, teda očakávame nárast 

hodnoty, ale nie v pôvodnom rozsahu. 
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PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

 

R0108 - 55,22% - plnenie hodnoty začalo až v roku 2019; je vysoký predpoklad splnenia 

cieľovej hodnoty do roku 2023 

 

R0107 plnenie bude vykázané v rokoch 2021 a 2023 cez štatistické zisťovania 

 

R0106 – nulové plnenie vyplýva z toho, že od začiatku implementácie PO5 po 31.12.3019 

nebola vyhlásená výzva na poskytovanie intervencií pre osoby s ISCED 3 a ISCED4. Výzva je 

aktuálne v stave prípravy 

 

R0109 + O0106 – nulové plnenie vyplýva z časovo náročného procesu v oblasti 

vysporiadavania pozemkov, ktoré nie je možné zo strany SO MV SR a/alebo USVRK 

ovplyvniť (nutná súčinnosť iných inštitúcií verejnej a štátnej správy). Na zabezpečenie plnenia 

MU pristúpil SO MV SR k vyhláseniu výzvy na DoP, ktoré budú nadväzovať na výsledky NP 

k vysporiadavaniu pozemkov. Očakáva sa plnenie MU od roku 2021 

 

O0102 – MU je aktuálne bez agregácie osôb zamestnaných ako MOPS z dôvodu zamedzenia 

duplicitného napočítavania osôb na programovú úroveň, čo znižuje plnenie O0102; po prijatí 

opatrení na správne napočítavanie na programovú úroveň (na prelome rokov 2019 a 2020) bude 

vo VS OP ĽZ 2020 do O0102 agregovaná aj hodnota z MOPS, ktorá je k 31.12.2019 spolu 1 

179 osôb z MRK, čo bude znamenať viac ako 100% plnenie cieľovej hodnoty O0102 

 

O0103 a O0107 sú plnené na viac ako 57%; plnenie je otázne z dôvodu striktne daného 

oprávneného územia (150 obcí), na ktorom nie je dostatočný počet existujúcich MŠ a KC na 

plnenie cieľovej hodnoty 2023; 

 

CO09 – 12,11% - nízke plnenie je spôsobené nízkym počtom projektov a výškou alokácie, ktorá 

vyplýva z finančných limitov na poskytované intervencie (mentorovanie a tútoring detí z MŠ). 

Z dôvodu presunu alokácii na intervencie, o ktoré je vyšší záujem, SO MV SR nepredpokladá 

opakovanie výzvy a pri najbližšej revízii predloží návrh na úpravu cieľovej hodnoty. 

 

 

PO6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK  

 

ukazovatele výsledku sú monitorované iba v rokoch 2021 a 2023 cez štatistické zisťovania 

 

CO34 – 6,02% - plnenie je nízke z dôvodu zatiaľ malého počtu projektov zameraných na 

rekonštrukciu budov (úmerne nízke k tomu je aj plnenie na to nadväzujúcich MU O0197 +  

O0198) a ešte iba začínajúcej intervencii na rekonštrukciu obydlí osôb MRK. Aktuálne je 

priemerné ročné zníženie emisii 21,41 CO2eq na rekonštruovanú budovu;  

PO6 plánuje podporiť 947 rekonštrukcií budov (840 obydlí MRK, 95 MŠ a 12 KC), čím by 

mala byť pri priemernom ročnom znížení emisií 21,41 CO2eq dosiahnutá hodnota 20 275 

CO2eq, čo by prekročilo cieľovú hodnotu 2023. Presnejšie stanovenie splniteľnosti cieľovej 

hodnoty bude možné určiť po ukončení aspoň časti projektov zameraných na rekonštrukciu 

obydlí, z ktorých priemerná hodnota vstúpi do výpočtu priemernej hodnoty zníženia emisii za 

celú PO6  

 



9 

menej ako 35% plnenie – O0195, O0196, O0197, O0198, CO18, CO35 – je z dôvodu, že 

k ukončeniu projektov dôjde až napr. zápisom MŠ do siete škôl a školských zariadení, zápisom 

KC do siete poskytovateľov sociálnych služieb atď. Aktuálne je väčšina zazmluvnených 

projektov v procese realizácie a nie sú ukončené, čo je proces často presahujúci viac 

kalendárnych rokov. SO MV SR aktuálne považuje cieľové hodnoty uvedených MU za 

dosiahnuteľné do roku 2023 

 

O0199, O0303, CO01, CO03 – nulové plnenie z dôvodu, že k 31.12.2019 neboli spustené 

výzvy na intervencie zo ŠC 6.2.1. Revíziou OP ĽZ z dôvodu COVID-19 sú aktivity plánované 

pre SO MV SR navrhnuté na zrušenie a plnenie MU bude iba cez finančné nástroje (SIH) 

 

CO32 – ITMS2014+ a ESF automaticky spočítavajú hodnoty dosiahnuté v jednotlivých rokoch, 

čo spôsobuje vykazovanie plnenia na 524,67%. Mernou jednotkou je kWh/rok čo znamená, že 

daná hodnota by mala byť ušetrená ročne; za obdobie 2020-2023 by teda malo byť ušetrených 

5 480 000 kWh. Aktuálne hodnota CO32 = 3 594 000 kWh, čo predstavuje viac ako 65% 

plnenie. SO MV SR pri najbližšej revízii požiada o úpravu mernej jednotky na kWh a cieľovej 

hodnoty 2023 na 5 480 000 kWh, čo odstráni nesprávnu interpretáciu dosahovaných výstupov  

V roku 2020 bude zrealizovaná interná analýza plnenia programových MU, na základe ktorej 

SO MV SR pristúpi k ďalším krokom, prípadne k návrhu revízie MU a ich cieľových hodnôt v 

PO5/PO6. 

 

 

 

Porovnanie projektov administrovaných vládnymi subjektami a nevládnymi subjektami, 

nevládne subjekty ďalej v členení na zamestnávateľov a ostatné subjekty. 

 

os 

čerpanie za EU 
zdroj na národnej 
úrovni (verejná 
správa) 

počet 
projektov 
verejnej 
správy 

čerpanie za EU 
zdroj na 
národnej úrovni 
(okrem verejnej 
správy) 

počet 
projektov 
prijímateľo
v mimo 
verejnej 
správy 

čerpanie za EU 
zdroj na národnej 
úrovni (okrem 
verejnej správy - 
zamestnávatelia) 

počet 
projektov 
zamestná
vateľov 

čerpanie za EU 
zdroj na 
národnej úrovni 
(okrem verejnej 
správy - 
ostatné 
subjekty) 

počet 
projektov 
ostatných 
subjektov 

Celkové 
čerpanie za EU 
zdroj na 
národnej úrovni 

PO 1 49 287 373,60 758 5 466 364,13 216 4 083 267,14 173 1 383 096,99 43  

PO 2 112 929 002,42 10 351 693,96 24 283 445,91 12 68 248,05 12  

PO 3 414 587 814,69 42 13 560 497,52 466 13 055 737,81 409 504 759,71 57  

PO 4 104 527 454,03 225 6 140 819,99 190 2 734 540,03 100 3 406 279,96 90  

PO 5 36 604 120,40 370 169 891,52 22 98 705,68 6 71 185,84 16  

PO 6 29 408 876,66 450 2 886 598,94 7 2 883 878,94 2 2 720,00 5  

PO 7 38 754 918,67 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

Celkový súčet 786 099 560,47 1872 28 575 866,06 925 23 139 575,51 702 5 436 290,55 223 814 675 426,5 

percentá z 
celkového 
čerpania na 
národnej 
úrovni 96,49   3,51   2,84   0,67    

Zdroj: RO, ITMS2014+ 

 

 


